

МАРКЕЛС

Академия развития · Тюмень

Отчёт по маркетингу сентябрь 2026

Итоги первого месяца: воронка, продажи, база клиентов,
контент и план на октябрь

ПОДГОТОВИЛ

Данил Кезиков, руководитель
маркетинга

ДЛЯ

Ольги Сергеевны
Маркеловой

ПЕРИОД

01.09 —
30.09.2026

01 Сентябрь в цифрах

Сравнение с сентябрём прошлого года и ключевые показатели отдела продаж. Данные по звонкам — с 8 сентября.

53

записи на занятия
в сентябре

+18% к сент. 2025 (45)

37

дошли до академии

+76% к сент. 2025 (21)

70%

доходимость: дошли /
записались

было 47% год назад

820

звонков сделала Настя, из
них 230 — разговоры дольше
минуты

16

оплат из 37 пришедших
(предварительно, данные
уточняются)

7 000 ₽

экономлено из
согласованного бюджета

Главное за месяц

- Все задачи сентябрьского спринта дорожной карты выполнены; публикация Reels стартовала, но идёт медленнее плана из-за съёмок.
- Собрана автоворонка: Instagram → чат-бот → Telegram-бот Mr.Kels → Альфа CRM. Заявки создаются автоматически, менеджер получает напоминание связаться в течение 15 минут.
- Запущена SMS-реанимация базы: контакты отобраны по приоритету прямо из Альфа CRM, после каждой рассылки Настя сразу прозванивает получателей.
- Отдел продаж перезапущен: новый скрипт, новый регламент, 4 еженедельные планёрки. Настя вышла с 20–30 до цели 70 звонков в день.
- Сверх плана: презентация-визитка академии для клиентов, обновление карточки 2ГИС.

02 Выполнение дорожной карты

Спринт 1 «Быстрые деньги, архитектура и интеграция» — задачи сентября и их статус на конец месяца.

№	ЗАДАЧА	РЕЗУЛЬТАТ	СТАТУС
ЭТАП 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СМЫСЛЫ			
1.1	Аудит контент-плана SMM, механика кодовых слов в Reels	Контент-план Лены на сентябрь проверен и скорректирован, в Reels заложены призывы в воронку	Выполнено
1.2	Архитектура воронки	Разработана логика: Instagram → Telegram-бот → сегментация → Альфа CRM	Выполнено
1.3	Лид-магнит	Разработан вместе с Леной, утверждён, бот выдаёт его автоматически	Выполнено
ЭТАП 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СБОРКА И БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ			
2.1	Сборка Telegram-бота	Бот Mr.Kels работает: выдаёт лид-магнит, задаёт вопросы, квалифицирует и подбирает услугу. Собран своими силами, без отдельного техспециалиста	Выполнено
2.2	Настройка ChatPlace	Бот отвечает на кодовое слово в комментариях, пишет в Директ и ведёт в Telegram-бота	Выполнено
2.3	SMS-рассылка по базе	База выгружена и отсортирована по приоритету, первая пачка (~300 контактов) отправлена и прозвонена	Идёт волнами
2.4	Интеграция бота с Альфа CRM	Сделка создаётся автоматически, назначается ответственный, менеджеру приходит напоминание	Выполнено
ЭТАП 3. РЕГЛАМЕНТЫ, ОБУЧЕНИЕ И ЗАПУСК			
3.1	Онбординг Насти, SLA 15 минут	Сделано больше плана: новый скрипт, регламент, 4 планёрки с отработкой ролевых игр	С перевыполнением
3.2	Старт Reels-воронки	Первые публикации вышли; остальные ролики ждут озвучки и выйдут в октябре	Частично
ВНЕ ПЛАНА СЕНТЯБРЯ			
+	Презентация-визитка академии	Сделана полностью: дизайн, кликабельные кнопки. Настя уже отправляет её клиентам	Сверх плана
+	Карточка 2ГИС (задача октября)	Исправлена неактуальная информация и неработающие кнопки; полная переупаковка — в октябре	Начато досрочно
+	Руководство продажами	Помимо обучения — еженедельное управление работой менеджера	Сверх плана

03 Автоворонка: Instagram → бот → CRM

Система, которая без участия сотрудников превращает зрителя Reels в заявку в Альфа CRM. Работают два связанных бота: в Instagram и в Telegram.

- 1 Reels с кодовым словом**
Лена публикует ролик с призывом написать слово в комментариях
- 2 Ответ в комментариях**
Бот Instagram автоматически отвечает человеку под роликом
- 3 Сообщение в Директ**
Бот предлагает подписаться и перейти в Telegram-бот Mr.Kels
- 4 Лид-магнит**
Mr.Kels выдаёт полезный материал для родителей
- 5 Квалификация**
Серия вопросов о ребёнке и запросе; бот определяет, какая услуга подходит, и предлагает именно её
- 6 Заявка в Альфа CRM**
Создаётся сделка, назначается ответственный, менеджеру приходит напоминание связаться в течение 15 минут
- 7 Звонок Насти**
Запись на старт-урок, после разговора — презентация академии в мессенджер

Статус

Воронка полностью собрана и работает в автоматическом режиме. Статистика по боту собирается.

Проверить её на реальном потоке пока не удалось: в сентябре вышли только первые публикации, поэтому кодовых слов в комментариях было мало. Полноценная оценка конверсий — в октябре, когда выйдет готовый контент.

Что это даёт академии

- Заявки не теряются в Директе — каждая попадает в CRM с ответственным.
- Менеджер звонит уже «прогретому» родителю, который знает, какая программа ему подходит.
- Скорость реакции контролируется: напоминание через 15 минут.
- Ту же схему можно масштабировать на новые кодовые слова и лид-магниты.

Изначально бота должен был собирать сторонний разработчик. Когда он выбыл из проекта, бот был собран своими силами — сроки сентября удалось сохранить.

04 Отдел продаж

В начале месяца было принято решение не ограничиваться обучением Насти работе с заявками из бота, а полностью пересобрать её работу — фактически взять на себя роль руководителя отдела продаж.

Что сделано

- **Новый скрипт звонков** — пересобран с нуля, Настя работает по нему.
- **Новый регламент работы** — план звонков, порядок обработки заявок.
- **4 планёрки** — по одной в неделю: разбор скрипта, ролевые игры, итоги в чате команды.
- **Инструменты:** презентация-визитка, заявки из бота, прозвон после SMS-рассылки.

Звонки с 8 сентября

Всего звонков	820
Целевых (дольше 1 минуты)	230
Проговорено минут	460
Новых лидов	19
Попыток звонков в день	20-30 → цель 70

Сентябрь 2026 против сентября 2025

Записи, 2025		45
Записи, 2026		53
Дошли, 2025		21
Дошли, 2026		37

Записей стало больше на 18%, а пришедших — на 76%. Доходимость выросла с 47% до 70%: это результат качества разговора при записи. Из 37 пришедших купили 16 (предварительно — данные по оплатам приводятся в порядок).

«Чувствую командную работу, это придало мне мотивации. Чувствую прогресс в качестве своей работы... Увеличились записи, улучшилось качество разговора и клиентоориентированность. Даже если не записала — отправляю нашу «визитку»».

Анастасия Олькова, менеджер по продажам — из итогов месяца

Итог: Настя вовлечена, мотивирована и готова к росту потока заявок из контента — обработать их она сможет без потерь.

05 Работа с базой и контент

SMS-реанимация базы

Изначально рассылку планировалось делать вручную. После получения базы номеров от Ольги Сергеевны и Насти процесс автоматизирован: подключена выгрузка из Альфа CRM, вся база разобрана и отсортирована по приоритету — в первую очередь получают SMS те, кому рассылка важнее всего.

Связка «SMS + звонок»

Рассылка идёт пачками примерно по 300 контактов. Сразу после отправки Настя прозванивает получателей — так мы не ждём, когда человек позвонит сам, а закрепляем эффект.

- Первая пачка отправлена и почти полностью прозвонена.
- Следующая пачка — 3 октября.
- Израсходовано ≈2–3 тыс. ₽ из 10 000 ₽ на балансе SMS Aero.

Instagram @markels_tmh

SMM — Лена. Работает самостоятельно, с хорошим видением контента; правки — точечные, на уровне отдельных публикаций.

ПЛАН НА МЕСЯЦ	ФАКТ
Оформление профиля	Готово
Актуальные: 6 шт.	прописаны все, заполнены 2
Контент-план	12 единиц прописаны
Съёмки: 1–2	1 проведена
Reels: 12	первые вышли, остальные в монтаже
Сторителлинги: 8	уходят в актуальные
Коллаборации: 2–4	Октябрь

Опубликованы 2 закреплённых поста и первый Reels. Лид-магнит для бота разработан вместе с Леной.

Почему контент вышел не в полном объёме

Главное ограничение — съёмки с Ольгой Сергеевной: из-за её загрузки времени на съёмку и озвучку почти не было. Отснятые ролики остались без озвучки, поэтому выход Reels сдвинулся. Из-за этого в сентябре не начались коллаборации и посеы, а работа бота не была проверена на живом потоке. Готовый контент выйдет в октябре — решение по съёмкам предложено в разделе «Риски».

06 Сверх плана и бюджет

Презентация-визитка академии

Раньше у академии не было ни одного материала, который можно отправить родителю после звонка. Сделана презентация в фирменном стиле с кликабельными кнопками — полностью своими силами, без дизайнера. Настя уже отправляет её клиентам, в том числе тем, кто не записался сразу.

Карточка 2ГИС

Задача стояла на октябрь, но в карточке была неактуальная информация и неправильно работали кнопки — это исправлено уже в сентябре. Полная переупаковка и запуск сбора отзывов — по плану, до 15 октября.

Бюджет месяца

СТАТЬЯ		СОГЛАСОВАНО	ПОТРАЧЕНО	ЭКОНОМИЯ
Подписки на сервисы воронки план: 3 000 ₽ — конструктор бота, 2 000 ₽ — ChatPlace. Факт: ChatPlace на 2 аккаунта (Instagram и Telegram), отдельный конструктор не понадобился		5 000 ₽	4 000 ₽	1 000 ₽
Презентация академии сделана без привлечения дизайнера		6 000 ₽	0 ₽	6 000 ₽
Итого		11 000 ₽	4 000 ₽	7 000 ₽
SMS-РАССЫЛКИ	ЛИМИТ	ИЗРАСХОДОВАНО		ОСТАТОК
Баланс SMS Aero	10 000 ₽	≈2–3 тыс. ₽		≈7–8 тыс. ₽

Оценка команды

Настя — продажи

Главный прорыв месяца. Включилась в работу, вдвое увеличила нагрузку и самоотдачу, получила скрипт, презентацию, заявки из бота и рассылку. Результат — рост записей и доходимости. Вопросов нет.

Лена — SMM

Самый автономный специалист команды: сама выстраивает контент и почти не требует правок. Ограничение не в её работе, а в доступности героя для съёмки.

07 Риски и решения

Съёмки тормозят контент

Без контента не работают воронка, коллаборации и посевы. **Решение:** Лена снимается сама или в кадре другой педагог; Ольга Сергеевна — в точечных, заранее запланированных съёмках.

Оплата после звонка

Часть клиентов готова оплатить сразу. **Решение:** QR-код — Настя закрывает на оплату после разговора; новый администратор принимает оплату на месте.

08 План на октябрь спринт 2 дорожной карты + перенос с сентября

ЗАДАЧА	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК
КОНТЕНТ И ТРАФИК		
Выпуск готового сентябрьского контента + новые съёмки по новой схеме	Лена	весь месяц
Видео-«кружочки», отзывы и кейсы для бота	Лена, О. С. Маркелова	04.10
Согласование контент-плана на октябрь	Данил, Лена	05.10
Коллаборации (2–4) и посевы — перенос с сентября	Лена, Данил	весь месяц
ВОРОНКА И ПРОДАЖИ		
Следующие волны SMS-рассылки с прозвоном	Данил, Настя	с 03.10
Цепочка догрева в боте (снятие возражения «дорого»)	Данил	08.10
Анализ конверсий воронки, корректировка скрипта	Данил	10.10
QR-код для оплаты после звонка	Данил, Настя	октябрь
ТОЧКИ РОСТА		
Полная переупаковка 2ГИС и сбор отзывов	Данил, администратор	15.10
Partner Kit: презентация и сертификаты для ЖК «Айвазовский»	Данил, Лена	20.10
Реферальная программа «Приведи друга» на Келсах	Данил, Лена	24.10
Управленческий дашборд: траты, лиды, конверсии, касса	Данил	28.10
Итоги двух месяцев и передача системы	Данил	31.10

Вывод. Успешный старт: задачи месяца выполнены, сделано больше плана, система выстроена, бюджет сэкономлен. В октябре даём системе показать себя: выпускаем контент, запускаем коллаборации и посевы и получаем первые заявки через бота — тем же составом.